



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПРОХОРОВСКИЙ РАЙОН»

Белгородской области

« 03 » марта 202¹ г.

№ 104

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области от 28 декабря 2017 года № 1197

В соответствии с постановлением главы администрации муниципального района «Прохоровский район» от 19 декабря 2012 года № 1635 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах местного самоуправления муниципального района «Прохоровский район», а также подведомственных им учреждениях и организациях» администрация Прохоровского района **п о с т а н о в л я е т:**

Внести в постановление администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области от 28 декабря 2017 года № 1197 «Об утверждении Положения об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района» следующие изменения:

- приложения № 3 и № 4 к Положению об управлении портфелем проектов в органах местного самоуправления Прохоровского района изложить в редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

Глава администрации
Прохоровского района



С.М. Канищев

Приложение № 1
к постановлению
администрации
муниципального района
«Прохоровский район»
Белгородской области
от « 03 » марта 2021г.
№ 104

Приложение № 3
к Положению об управлении
портфелем проектов в органах
местного самоуправления
Прохоровского района

Показатели оценки эффективности реализации портфеля проектов органов местного самоуправления
Прохоровского района

№ пп	Наименование показателя	Методика расчета показателя
1	Уровень эффективности открытия новых проектов, $У_{пп}$	<p>Расчет производится для новых проектов базового портфеля, а также внеплановых проектов, добавленных ведомостью изменений (далее - новые проекты)</p> $У_{пп} = \frac{НП_{и(б\omega)} + НП_{п(б\omega)} + НП_{р(б\omega)} + НП_{3+a(б\omega)}}{НП_{общ}}$ $\sum \frac{К_{с.л(НП_{общ}-НП_{и})}}{НП_{общ}}$ <p>где: $НП_{и(б\omega)}$ - количество новых проектов на этапе «инициация» без отклонений (не более 1 месяца</p>

относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов);

$НП_{п(60)}$ - количество новых проектов на этапе «планирование» без отклонений (не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта, а также не более 2 месяцев относительно планового срока инициации в АИС «Проектное управление»);

$НП_{р(60)}$ - количество новых проектов на этапе «реализация» без отклонений сроков разработки (ранее разрабатываемых на этапе «инициация» не более 1 месяца относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов, а также на этапе «планирование» не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта в АИС «проектное управление»);

$НП_{з+А(60)}$ - количество новых проектов портфеля, переведенных с этапа «реализация» на этап «завершение» и в архив, без отклонений сроков разработки (ранее разрабатываемых на этапе «инициация» не более 1 месяца относительно планового срока инициации, указанного в портфеле проектов, а также на этапе «планирование» не более 1 месяца относительно даты одобрения паспорта проекта в АИС «проектное управление»);

$НП_{и}$ - общее количество новых проектов на этапе «инициация»;

$НП_{общ}$ - общее количество новых проектов;

$K_{ср(НП_{общ}-НП_{и})}$ - коэффициент сложности новых проектов, за исключением проектов на этапе «инициация»**.

		<p>Для случаев, когда на дату проведения оценки все новые проекты на этапе «инициация» и уровни сложности не согласованы с муниципальным проектным офисом, принимается минимальное значение $\sum \frac{K_{сл}(НП_{общ}-НП_i)}{НП_{общ}-НП_i}$ равное 0,9.</p>
2	<p>Уровень эффективности реализации проектов, $У_{рп}$</p>	<p>Расчет производится для новых проектов базового портфеля, внеплановых проектов, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов</p> $У_{рп} = \frac{РП_{б0}}{РП_{общ}} * \sum \frac{K_{сл}(РП_{общ})}{РП_{общ}}, \text{ ГДЕ:}$ <p>$РП_{б0}$ – количество проектов на этапе «реализация», выполняемых без отклонений (на отчетную дату, а также в ежемесячных письмах по отклонениям отсутствующих работ либо процессы с истекшей датой завершения и без подтверждающего документа) из числа новых проектов базового портфеля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений, и переходящих;</p> <p>$РП_{общ}$- общее количество проектов на этапе «реализация» из числа новых проектов базового портфеля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений и переходящих;</p> <p>$K_{сл}(РП_{общ})$ – коэффициент сложности проектов на этапе «реализация» из числа новых проектов базового портфеля, а также внеплановых, добавленных ведомостью изменений и переходящих**</p>
3	<p>Уровень успешно завершенных проектов, $У_{зп}$</p>	$У_{зп} = \sum \frac{K_{сл}(ЗП_{усп}) * K_{ст}(ЗП_{усп})}{ЗП_{общ}}, \text{ ГДЕ}$

		<p>$K_{ст(ЗПусп)}$ – коэффициент сложности успешно завершённых проектов на этапе «завершение» и в архиве из числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов**;</p> <p>$K_{ст(ЗПусп)}$ – коэффициент статуса успешно завершённых проектов на этапе «завершение» и в архиве из числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов (в случае, если статус не согласован с муниципальным проектным офисом, то принимается коэффициент 0,8)**;</p> <p>$ЗП_{общ}$ – общее количество проектов на этапе «завершение» и в архиве из числа: новых проектов базового портфеля и внеплановых, добавленных ведомостью изменений, а также переходящих проектов</p>
4	<p>Повышающий коэффициент, $K_{пов}$</p>	<p>Повышающий коэффициент определяется исходя из количества проектов., занявших призовые места по итогам федеральных, всероссийских и областных конкурсов в области проектного управления за отчетный период</p> <p>За каждый проект - 0,1, но не более 0,5 суммарно.</p> <p>При отсутствии проектов коэффициент равен 0</p>
5	<p>Понижающий коэффициент, $K_{пони}$</p>	<p>Понижающий коэффициент определяется исходя из количества проектов, по которым выявлены отклонения в ходе выездных проверок</p> <p>За каждый проект - 0,1, но не более 0,5 суммарно.</p> <p>При отсутствии проектов коэффициент равен 0</p>

*для новых проектов расчет производится с учетом срока инициации не позднее отчетной даты;

**коэффициент сложности проекта и коэффициент статуса завершения проекта определяются в соответствии с постановлением главы администрации района от 16 февраля 2011 года № 78 «О формировании и использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации проектов».

Приложение № 2
к постановлению
администрации
муниципального района
«Прохоровский район»
Белгородской области
от « 03 » марта 2021г.
№ 104

Приложение № 4
к Положению об управлении
портфелем проектов в органах
местного самоуправления
Прохоровского района

Рейтинг оценки эффективности реализации портфеля проектов среди структурных подразделений администрации района

Наименование структурного подразделения*	Уровень эффективности открытия новых проектов	Уровень эффективности реализации проектов	Уровень успешных завершённых проектов	Повышающий коэффициент	Понижающий коэффициент	ИТОГО**

* структурные подразделения указываются по убыванию в зависимости от итоговых значений (графа «ИТОГО»)

** итоговое значение определяется в рамках одного структурного подразделения путем суммирования значений указанных показателей, умноженных на долевой показатель n (для уровня эффективности открытия новых проектов $n=0,4$; для уровня эффективности реализации переходящих проектов $n=0,2$; для уровня успешно завершённых проектов $n=0,4$), прибавления повышающего и вычитания понижающего коэффициентов $(0,4 * Y_{\text{нп}} + 0,2 * Y_{\text{рп}} + 0,4 * Y_{\text{зп}} + K_{\text{пов}} - K_{\text{пон}})$