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Прокуратурой Прохоровского района проведена проверка исполнения требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в ходе исполнения контракта № 13/585 от 19.07.2022, заключенного между ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» и ООО «МастерСтрой» на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт кровли здания стационара ОГБУЗ «Прохоровская ЦРБ». Окончание выполнения работ запланировано на 30.09.2022 г.
Установлено, что в нарушение ст. 101 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком должным образом не осуществлялся контроль за исполнением подрядчиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так, заказчиком оставлены без внимания факты отсутствия ограждения строительной площадки в зоне производства работ, а также временных сооружений, необходимых для хранения материалов.

Кроме того, по состоянию на 30.09.2022 объем не выполненных работ по Контракту составляет 45,6 %. Вместе с тем, претензионная работа заказчиком в отношении подрядчика не велась. Претензия о неисполнении обязательств по Контракту и взыскании штрафных санкций в адрес Подрядчика направлена Заказчиком лишь 17.10.2022, то есть после проведения проверки прокуратурой Прохоровского района.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором района в адрес начальника ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области» внесено представление, рассмотрение которого поставлено на контроль.
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